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Ugovor o gra enju kao temelj pravnog posla
Prikazuje se ugovor o gra enju, temeljni pravni posao koji se sklapa izme u izvo a a i investitora. 
Ugovor je dvostrano obvezan, formalan, naplatan i imenovan. Pobliže se obra uju pravni izvori 
ugovora o gra enju, njegovi bitni sastojci, cijena radova, nadzor, odstupanju od projekta i nepredvi eni 
radovi, odgovornost za nedostatke i posebni uglavci. U lanku se prikazuje odredba Zakona o 
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Construction contract as a foundation of legal activity 
The construction contract, as a fundamental legal activity establishing links between the contractor and 
client, is presented. The contract is bilaterally obligatory, formal, financially binding, and named. The 
legal background of construction contracts is analyzed, its major components are studied, including the 
price of works, supervision, deviation from design requirements, contingencies, responsibility for 
defects, and special requirements. Provisions of the Law on changes of and additions to the Law on 
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Contrat de construction comme une fondation de l'activité légale  
Le contrat de construction, comme une activité légale fondamentale établissant les liens entre l'entrepreneur 
et le client, est présenté. Le contrat est bilatéralement obligatoire, formel, exécutoire et nommé. Le 
développement légal des contrats de construction est analysé, leurs composantes principales sont étudiées, y 
compris le prix des travaux, la surveillance, la déviation des exigences des études, les travaux imprévus, la 
responsabilité pour défauts, et les exigences spéciales. Les auteurs présentent également les dispositions de la 
Loi sur les additions et les modifications de la Loi sur les relations obligatoires, quand elles sont applicables 
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Dargestellt ist der Bauvertrag, die grundlegende rechtliche Angelegenheit, der zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Bauherrn abgeschlossen wird. Der Vertrag ist beiderseitig verpflichtend, 
formal, zahlbar und genannt. Näher bearbeitet man die rechtlichen Quellen des Bauvertrags, seine 
wesentlichen Bestandteile, Preise der Arbeiten, Aufsicht, Abweichungen vom Entwurf und nicht 
vorhergesehene Arbeiten, Verantwortung für Mängel und besondere Bestimmungen. Dargestellt ist die 
Verordnung des Gesetzes über sie Abänderungen und Ergänzungen des Gesetzes über die obligaten 
Beziehungen die sich auf den Bauvertrag beziehen. 
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1 Uvod 
Ugovor o gra enju ure en je Zakonom o obveznim od-
nosima – skra eno ZOO ( l. 620. – 636).1 ZOO je u 
lanku 620. st. 1. definirao ugovor o gra enju i to na 
sljede i na in: „Ugovorom o gra enju izvo a  se obve-
zuje prema odre enom projektu izgraditi u ugovorenom 
roku odre enu gra evinu na odre enom zemljištu, odnos-
no na postoje oj gra evini izvesti kakve druge gra evin-
ske radove, a naru itelj se obvezuje isplatiti mu za to odre-
enu cijenu“. Ugovor o gra enju je dvostrano obvezatan 
jer stvara obveze i za izvo a a i za naru itelja, formalan 
jer mora biti sklopljen u pisanom obliku, naplatan, ime-
novan jer je ure en zakonom (ZOO).  
Bivši ZOO odre ivao je ugovor o gra enju kao ugovor 
o djelu, ali novi ZOO to nije izri ito naveo. Ipak u l. 
631. ZOO-a izri ito se navodi da se na ugovor o gra e-
nju primjenjuju odredbe o ugovoru o djelu na sva prava 
naru itelja prema izvo a u za nedostatke gra evine osim 
ako ZOO ne odre uje nešto drugo. Za razliku od ugovo-
ra o gra enju, ugovor o djelu je prema ZOO-u neformalan. 
Pod bitnim sastojcima ugovora o gra enju obi no se 
smatraju predmet gra enja – gra evina i cijena, iako se 
postavljaju i pitanja nije li i rok dovršenja radova bitan 
sastojak, odnosno nije li to i projekt po kojem se radovi 
izvode. S obzirom da ZOO nije izri ito naveo koji su 
sastojci ugovora o gra enju nužni za njegov nastanak, 
izri it odgovor na pitanje koje sastojke ugovora o gra-
enju treba smatrati bitnim, odnosno bez kojih taj ugo-
vor ne može postojati, teško je dati. Me utim, s obzirom 
na ukupnu regulativu ZOO-a i analogiju s drugim ugo-
vorima, npr. s kupoprodajom kod koje je izri ito nave-
deno da su sastojci predmet i cijena,  ini se kako bi se 
kao bitne sastojke ugovora o gra enju moglo istaknuti 
predmet (gra evina) i cijenu. I rok bi eventualno mogao 
biti bitan sastojak ugovora o gra enju, ali samo „kad je 
ispunjenje obveze u odre enom roku bitan sastojak ugo-
vora, pa dužnik ne ispuni obvezu u tom roku, ugovor se 
raskida po samom zakonu“.2 Projekt nije bitan sastojak 
ugovora o gra enju jer se na njega može gledati kroz 
prizmu same gra evine koju on obilježava u svim zna-
ajnim odrednicama. Dakle, predmet gra enja – gra e-
vina kao bitan sastojask ovog ugovora podrazumijeva i 
postojanje odre enog projekta. 
2 Pravni izvori ugovora o gra enju
Osim ve  spomenutog Zakona o obveznim odnosima 
koji sadrži ne samo odredbe o ugovoru o gra enju nego 
i druge odredbe iz op eg dijela ugovornog prava koje se 
primjenjuju i na ovaj ugovor, kao i odredbe o ugovoru o 
                                                          
1 Narodne novine, br. 35/05, 41/08. 
2 l. 361. st. 1. ZOO. 
djelu koje su u nekim segmentima tako er primjenjive 
na ugovor o gra enju, me u pravne izvore ovog ugovo-
ra mogu se ubrojiti i neki drugi propisi. Me u njima je 
najzna ajniji svakako Zakon o prostornom ure enju i 
gradnji  (Narodne novine, br. 76/07.) koji ure uje temeljne 
pojmove i institute gra enja što se pojavljuju i u pojedi-
nim ugovorima o gra enju. Osim toga, za sklapanje ugo-
vora o gra enju od javnih naru itelja3 zna ajne su i od-
redbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 11/07.) 
jer ih obvezuju glede odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 
Osim toga mogu a je primjena Posebnih uzanci o gra e-
nju iz 1977. godine.4  Naime, prema lanku 12. ZOO-a 
u obveznim odnosima me u trgovcima primjenjuju se 
trgova ki obi aji iju su primjenu ugovorili i praksa 
koju su me usobno razvili. Budu i da su uzance (op e
ili posebne) trgova ki obi aji, one e se primjenjivati 
osim ako sudionici (odnosno trgovci kao sudionici ob-
veznopravnih odnosa) nisu izrijekom ili prešutno isklju-
ili njihovu primjenu.  
Kada gra evinske tvrtke izvode radove u inozemstvu 
tada se primjenjuju pravna pravila nacionalnog zakono-
davstva države u kojoj se ti radovi obavljaju. Mogu e je 
me utim ugovoriti primjenu Op ih uvjeta poslovanja 
koji sadržavaju listu ugovornih uglavaka (klauzula) iz 
                                                          
3  U lanku 3. Zakona o javnoj nabavi odre eno je tko se smatra 
javnim naru iteljem i samim time obveznikom ovog Zakona: 
 „(1) Javni naru itelji koji su obveznici primjene ovoga Zakona jesu: 
1. državna tijela Republike Hrvatske 
2. jedinice lokalne i podru ne (regionalne) samouprave 
3. pravne osobe koje su osnovane za odre ene svrhe radi 
zadovoljavanja potreba u op em interesu, koje nemaju industrijski ili 
trgova ki zna aj i ispunjavaju jedan od sljede ih uvjeta: 
– da se u iznosu ve em od 50% financiraju iz sredstava državnog 
prora una Republike Hrvatske ili sredstava podru ne ili lokalne 
samouprave ili drugih pravnih osoba iz to ke 3. ovoga stavka, ili 
– da nadzor poslovanja tih pravnih osoba obavljaju državna tijela 
Republike Hrvatske, jedinice lokalne i podru ne (regionalne) 
samouprave ili druge pravne osobe iz to ke 3. ovoga stavka, ili 
– da imaju skupštinu, nadzorni odbor ili upravu kojih više od polovice 
lanova imenuju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i 
podru ne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz to ke 3. 
ovoga stavka 
4. udruge koje je osnovalo jedno ili više tijela iz to ke 1. i 2. ovoga 
stavka ili jedna ili više pravnih osoba iz to ke 3. ovoga stavka. 
(2) Ovaj Zakon primjenjuju subjekti koji nisu javni naru itelji iz 
stavka 1. ovoga lanka:
1. za izvo enje radova koje izravno subvencioniraju javni naru itelji s 
više od 50%: 
– u smislu Dodatka I. ovoga Zakona 
– na bolnicama, objektima namijenjenima za sport, rekreaciju i odmor, 
školskim i sveu ilišnim zgradama i zgradama za administrativne svrhe 
2. za usluge koje izravno subvencioniraju javni naru itelji s više od 
50% i koje su vezane uz izvo enje radova u smislu to ke 1. ovog stavka. 
(3) Neiscrpan popis obveznika primjene ovoga Zakona iz stavka 1. 
ovoga lanka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom na 
prijedlog Ureda za javnu nabavu i uz prethodno mišljenje nadležnog 
ministarstva. Državna i druga tijela, kao i pravne osobe koji su 
obveznici primjene ovoga Zakona obvezni su primjenjivati ovaj 
Zakon i u slu aju kada nisu navedeni u Popisu obveznika“. 
4 Sl. list SFRJ, br. 18/77.  
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koje stranke prihva aju pojedine klauzule unose i ih u 
svoje ugovore, a ponekad je dovoljno samo da se na njih 
pozovu. Najpoznatiji op i uvjeti za izvo enje gra evin-
skih radova su op i uvjeti FIDIC-a koje povremeno izdaje 
Me unarodna federacija savjetodavnih inženjera (FIDIC).5
3 Bitni sastojci ugovora o gra enju
(gra evina i cijena) 
Pod gra evinom po lanku 621. ZOO „razumijevaju se 
zgrade, brane mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, 
ceste, željezni ke pruge, bunari i ostale gra evine ija 
izrada zahtijeva ve e i složenije radove“. ZOO je osta-
vio mogu nost da se osim nabrojenih i ostale gra evine 
smatraju „gra evinom“ u smislu koji im daje sam ZOO, 
ali je naglasak stavio na one gra evine izrada kojih zah-
tijeva ve e i složenije radove. Ovo bi pravilo zna ilo da 
se na manje i jednostavnije radove primjenjuju odredbe 
ugovora o djelu.6  Potrebno je, me utim, istaknuti da 
odredbe ZOO-a o ugovoru o djelu i ugovoru o gra enju 
ine odre enu cjelinu jer je, kako je uostalom ve  spo-
menuto, mogu a primjena pravnih pravila ugovora o 
djelu i na ugovore o gra enju.    
Prema l. 2. Zakona o prostornom ure enju i gradnji 
pojam gra evine je mnogo šire koncipiran – „gra evina 
je gra enjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito 
izveden od gra evnih proizvoda sa zajedni kim instala-
cijama i opremom, ili sklop s ugra enim postrojenjem, 
odnosno opremom kao tehni ko-tehnološka cjelina ili 
samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom pove-
zan sklop koji nije nastao gra enjem, ako se njime mije-
nja na in korištenja prostorom“ 
Osim gra evine bitan sastojak ugovora o gra enju jest 
cijena. Pod cijenom se razumijeva nov ani izraz vrijed-
nosti stvari, a kod ugovora o gra enju ona obuhva a
vrijednost obavljenih radova, a naj eš e i materijala ako 
ga nabavlja izvo a . Cijena postoji i kod ugovora o ku-
poprodaji, a osim cijene postoje i razli ite naknade koje 
se tako er izražavaju u novcu (npr. kod ugovora o djelu), 
provizije (kod ugovora o komisiji, ugovora o trgova -
                                                          
5 Tako npr. Op i uvjeti FIDIC-a iz 1999. godine sadrže sljede e: 1. 
Uvjete ugovora za izvo enje gra evinskih radova visokogradnje i 
niskogradnje projektiranih od naru itelja, 2. Uvjete ugovora za 
postrojenja i projektiranje-gra enje elektri nih i mehani kih
postrojenja i za gra evinske radove niskogradnje i visokogradnje 
projektiranih od izvo a a, 3. Uvjete ugovora EPC/klju  u ruke i 4. 
Kratki oblik ugovora  
6 Jasne granice nema, no ipak se može kazati da bi ugovor o gra enju
trebalo sklopiti za radove gra evinskog obrta ako su ve i i složeniji 
(npr. li ila ki, krovopokriva ki, kerami arski i sl.), a ugovor o djelu 
kada se radi o elektri arskim, stolarskim, vodoinstalaterskim i sli nim 
radovima. Naravno da je mogu e da svi spomenuti radovi budu 
obuhva eni i jednim ugovorom o gra enju, ali ako su izvo a i tih 
radova razli iti subjekti tada se sa svakim od njih sklapa poseban 
ugovor.
kom zastupanju) i sl. ZOO za ugovor o gra enju rabi 
pojam cijena iako taj izraz nije najprimjereniji. Naime, 
izraz cijena ozna ava odre en uglavnom nepromjenjivi 
iznos novca, dok je kod ugovora o gra enju rijetko kada 
ugovorena cijena kona na cijenu. Stoga bi izraz nakna-
da koji se rabi za ugovor o djelu bio primjereniji i za 
ugovor o gra enju. 
Cijena mora biti izražena u novcu, no pitanje je može li 
biti izražena i u stranoj valuti. „Izražavanje cijene u novcu 
zna i u prvom redu da ona treba biti izražena u doma oj
nov anoj jedinici, što ne uklju uje mogu nost izražava-
nja (ali ne i pla anja) u stranoj nov anoj jedinici. No, u 
svakom slu aju ona mora biti izražena u nekoj nov anoj
jedinici, a pla anje obavljeno zakonskim sredstvom pla-
anja“.7
4 Cijena radova 
Cijena radova može se odrediti po jedinici mjere ugovo-
renih radova (jedini na cijena) ili u ukupnom iznosu za 
cijelu gra evinu (ukupno ugovorena cijena).8 Osim dva-
ju na ina odre ivanja cijene postoje i drugi oblici odre-
ivanja cijene kao i njihove ina ice. Najzna ajniji na ini 
odre ivanja cijene kod ugovora o gra enju mogu se kla-
sificirati na sljede i na in: 1. jedini na cijena, 2. ukupno 
ugovorena (paušalna) cijena, 3. naknada troškova, 4. fiksna 
ili vrsta cijena koja je primjenjiva kod prethodno spo-
menuta tri na ina odre ivanja cijene (postoji jamstvo 
nepromjenjivosti cijene). Spomenuti na ini odre ivanja 
cijene mogu se i kombinirati u istom ugovoru za razli i-
te vrste odnosno dijelove radova.  
Ugovaranje jedini nih cijena pojavljuje se naj eš e kod 
velikih gra evinskih radova. Cijena se odre uje po od-
re enoj jedinici. To može biti kubi ni ili kvadratni me-
tar, po težini (npr. u tonama), po komadu (npr. prozora, 
vrata i sl.), po jedinici vremena (npr. po danu rada rad-
nika) i sl. Takav na in odre ivanja cijene podrazumije-
va detaljnu razradu projekata i radova koje treba izvesti, 
a koli ine moraju biti poznate i procijenjene. U jedini -
nu cijenu ura unata je i dobit izvo a a radova. Jedini -
ne su cijene redovito kona ne, tako da pove anje eleme-
nata na temelju kojih je utvr ena cijena ne ide u prilog 
izvo a u, dok eventualno smanjenje ide u njegov prilog. 
Ipak ZOO u l. 626. propisuje mogu nost izmjene cije-
ne. Tako ako ugovorom glede izmjene cijene nije pred-
vi eno što drugo, izvo a  koji je svoju obvezu ispunio u 
predvi enom roku može zahtijevati pove anje cijene ra-
dova ako su se u vremenu izme u sklapanja ugovora i 
njegova ispunjenja, a bez njegova utjecaja, pove ale 
                                                          
7 Gorenc, V.: „Komentar Zakona o obveznim odnosima“, Zagreb, 
2005., str. 597. 
8 l. 625. ZOO. 
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cijene elemenata na temelju kojih je odre ena cijena 
radova, tako da bi ta cijena trebala biti ve a za više od 
dva postotka. U slu aju da izvo a  svojom krivnjom 
nije izveo radove u roku predvi enom ugovorom, on 
može zahtijevati pove anje cijene radova ako su se u 
vremenu izme u sklapanja ugovora i dana kad su radovi 
prema ugovoru trebali biti završeni, a bez njegova utje-
caja, pove ale cijene elemenata na temelju kojih je od-
re ena cijena radova, tako da bi ona, prema novim cije-
nama tih elemenata, trebala biti ve a više od pet posto-
taka. U oba slu aja izvo a  može zahtijevati samo raz-
liku u cijeni radova koja prelazi dva odnosno pet posto-
taka. Izvo a  se ne može pozivati na pove anje cijena 
elemenata na temelju kojih je odre ena cijena radova 
ako je do pove anja cijene došlo nakon njegova zakaš-
njenja. Spomenute su odredbe dispozitivne naravi, tako 
da e se primijeniti samo onda kada ugovorne strane 
predvide mogu nost izmjene cijene izri ito, a ina e se 
ne e primijeniti. Naravno da je mogu e da izvo a  i 
naru itelj odrede i druk ija pravila izmjene cijene od 
onih koje odre uje ZOO. Navedene odredbe ZOO-a 
usmjerene su prvenstveno na zaštitu izvo a a jer uglav-
nom dolazi do pove anja cijene radova. 
Do izmjene cijene može do i i povrh toga što je ugovo-
rena odredba o nepromjenjivosti cijene (fiksna, vrsta 
cijena). Radi se o prisilnoj normi ZOO-a koja je sadrža-
na u lanku 627. i glasi: „ Ako je ugovoreno da se cijena 
radova ne e mijenjati u slu aju da se nakon sklapanja 
ugovora pove aju cijene elemenata na temelju kojih je 
ona odre ena, izvo a  može, usprkos takvoj odredbi 
ugovora, zahtijevati izmjenu cijene radova ako su se ci-
jene elemenata, a bez njegova utjecaja, pove ale u toli-
koj mjeri da bi cijena radova trebala biti ve a za više od 
deset postotaka. Ali i u tom slu aju izvo a  može zahti-
jevati samo razliku u cijeni koja prelazi deset postotaka, 
osim ako je do pove anja cijene elemenata došlo poslije 
njegova dolaska u zakašnjenje.“ Spomenute su odredbe 
tako er usmjerene na zaštitu izvo a a.
ZOO ure uje i mogu nost raskida ugovora zbog pove-
ane cijene. „Ako bi ugovorena cijena morala biti znat-
no pove ana, naru itelj može raskinuti ugovor. U slu a-
ju raskida ugovora naru itelj je dužan isplatiti izvo a u
odgovaraju i dio ugovorene cijene za do tada izvedene 
radove te pravi nu naknadu za u injene nužne troško-
ve».9 Ova je odredba postavljena kao instrument zaštite 
naru itelja. Što je, me utim, znatno pove anje cijene 
treba ustvrditi u svakom konkretnom slu aju, a odgovor 
na to pitanje prepušten je naru itelju, sudovima ili arbi-
traži. Znatno pove anje cijene na temelju analogije mo-
že za naru itelja predstavljati pove anje iznad postotaka 
                                                          
9 l. 628. ZOO. 
koje spominje ZOO u drugim odredbama (2%, 5%, 10%) 
ako on tako procijeni. 
I odredba l. 629. ZOO-a štiti naru itelja daju i mu pra-
vo na smanjenje ugovorene cijene. Tako prema spome-
nutoj odredbi ako su se u vremenu izme u sklapanja 
ugovora i ispunjenja obveze izvo a a cijene elemenata 
na temelju kojih je odre ena cijena radova smanjile za 
više od dva postotka, a radovi su izvedeni u ugovorenom 
roku, naru itelj ima pravo tražiti odgovaraju e smanje-
nje ugovorene cijene radova iznad toga postotka. Ako je 
ugovorena nepromjenljivost cijene radova, a oni su iz-
vedeni u ugovorenom roku, naru itelj ima pravo na sma-
njenje ugovorene cijene u slu aju da su se cijene eleme-
nata na osnovi kojih je odre ena cijena smanjile za toli-
ko da bi cijena bila manja za više od deset postotaka, i 
to za razliku u cijeni ve oj od deset postotaka. U slu aju 
zakašnjenja izvo a a radova naru itelj ima pravo na 
razmjerno smanjenje cijene radova za svako smanjenje 
cijene elemenata na temelju kojih je cijena radova odre-
ena. 
Osim spomenute jedini ne cijene, cijena radova može se 
odrediti i u ukupnom iznosu (paušalna cijena). I ukupno 
ugovorena cijena podrazumijeva njezinu razradu do naj-
sitnijih detalja sukladno projektnoj dokumentaciji. Pau-
šalna je cijena uglavnom nepromjenjiva, ali ipak nije is-
tovjetna fiksnoj cijeni. Naime, kod paušalne je cijene 
mogu e posebno ugovoriti posebne uglavke poput kliz-
ne skale, indeksne i valutne klauzule koji mogu utjecati 
na promjenu cijene. Kod ukupno ugovorene cijene izvo-
a  mora dobro procijeniti koli ine potrebnih materijala 
i radova jer ima pravo samo na ugovorenu cijenu osim 
ako nije izvodio posebno odobrene dodatne radove.  
Cijena se može odrediti i na osnovi naknade stvarnih 
troškova. Ovaj na in odre ivanja cijene ne poznaje ZOO, 
ali je mogu  u praksi. Kona na cijena u ovom slu aju
nije poznata u trenutku sklapanja ugovora, a sastojat e
se od svih stvarnih troškova radova i ugra enog materi-
jala te režijskih troškova i dobiti izvo a a. Ovaj na in
odre ivanja cijene nije povoljan za naru itelja.
Odre ene specifi nosti glede cijene postoje kod ugovora 
o gra enju s odredbom „klju  u ruke“.10 Ako ugovor o 
gra enju sadrži odredbu »klju  u ruke« ili neku drugu 
sli nu odredbu, izvo a  se samostalno obvezuje izvesti 
sve radove potrebne za izgradnju i uporabu gra evine. 
U tom slu aju ugovorena cijena obuhva a i vrijednost 
svih nepredvi enih radova i viškova radova, a isklju uje 
utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod pret-
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postavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih 
radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz raz-
loga za koje odgovara naru itelj. Ako u ugovoru »klju
u ruke« sudjeluje kao ugovorna strana više izvo a a,
njihova je odgovornost prema naru itelju solidarna. Ugo-
vorom o gra enju s odredbom «klju  u ruke» mogu biti 
obuhva eni i poslovi projektiranja. 
5 Nadzor, odstupanje od projekta i hitni 
nepredvi eni radovi 
Izvo a  je dužan omogu iti naru itelju stalan nadzor 
radova i kontrolu koli ine, kvalitete i sukladnosti ugra-
enih proizvoda. Potanje odredbe o nadzoru sadrži Za-
kon o prostornom ure enju i gradnji. 
Za svako odstupanje od projekta, odnosno ugovorenih 
radova izvo a  mora imati pisanu suglasnost naru ite-
lja. On ne može zahtijevati pove anje ugovorene cijene 
za radove što ih je izveo bez takve suglasnosti. 
Nepredvi ene radove izvo a  može izvesti i bez pret-
hodne suglasnosti naru itelja ako zbog njihove hitnosti 
nije mogao pribaviti tu suglasnost. Nepredvi eni su oni 
radovi  koje je nužno izvesti: 1) radi osiguranja stabil-
nosti gra evine, sprje avanja opasnosti za život i zdrav-
lje ljudi, okoliš, prirodu, druge gra evine i stvari ili sta-
bilnost tla na okolnom zemljištu, a izazvana je izvanred-
nim i neo ekivanim doga ajima, 2) radi sprje avanja 
nastanka štete zbog tih doga aja i 3) po naredbi mjero-
davnog tijela javne vlasti. Izvo a  je dužan o tim poja-
vama i poduzetim mjerama bez odga anja izvijestiti 
naru itelja. Izvo a  ima pravo na pravednu naknadu za 
nepredvi ene radove koji su morali biti izvedeni. Naru-
itelj može raskinuti ugovor ako bi zbog tih radova ugo-
vorena cijena morala biti znatno pove ana, o emu je 
dužan bez odga anja obavijestiti izvo a a. U slu aju
raskida ugovora naru itelj je dužan isplatiti izvo a u
odgovaraju i dio cijene za ve  izvedene radove, a i pra-
vednu naknadu za u injene nužne troškove. 
6 Odgovornost za nedostatke 
Glede odgovornosti za nedostatke gra evine primjenju-
ju se odgovaraju e odredbe ugovora o djelu,11 osim ako 
                                                          
11 Te su odredbe sadržane u l. 604. – 611. ZOO-a, l. 604. -  
Naru itelj je dužan pregledati izvršeno djelo im je to po redovitom 
tijeku stvari mogu e i o na enim nedostacima bez odga anja 
obavijestiti izvo a a. Ako naru itelj na poziv izvo a a da pregleda i 
primi izvršeni rad to ne u ini bez opravdanog razloga, smatra se da je 
rad primljen.  Nakon pregleda i primanja izvršenog djela izvo a  više 
ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti uobi ajenim 
pregledom, osim ako je znao za njih, a nije ih pokazao naru itelju.
l. 605. - Ako se kasnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao 
otkriti uobi ajenim pregledom, naru itelj se ipak može pozvati na 
njega, pod uvjetom da o njemu obavijesti izvo a a što prije, a 
ZOO ne odre uje druk ije. Prava naru itelja prema iz-
vo a u zbog nedostatka gra evine prelaze i na sve kas-
nije stjecatelje gra evine ili njezina dijela, ali s tim da 
kasnijim stjecateljima ne te e novi rok za obavijest i 
tužbu, ve  im se ura unava rok prednika.  
U lanku 633. ZOO-a ure ena je odgovornost za bitne 
zahtjeve za gra evinu. „Izvo a  odgovara za nedostatke 
gra evine koji se ti u ispunjavanja zakonom odre enih 
bitnih zahtjeva za gra evinu ako se ti nedostaci pokažu 
za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova. 
Izvo a  odgovara i za nedostatke zemljišta na kojem je 
podignuta gra evina, koji bi se pokazali za vrijeme od 
deset godina od predaje i primitka radova, osim ako ela-
boratom o geotehni kim istražnim radovima ili drugom 
odgovaraju om ispravom nije utvr eno da je zemljište 
podobno za gra enje, a tijekom gra enja se nisu pojavi-
le okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost navede-
nih isprava». Isto vrijedi i za projektanta ako nedostatak 
gra evine ili zemljišta potje e od nekog nedostatka u 
projektu. Isto vrijedi i za osobu koja obavlja nadzor ako 
                                                                                          
najkasnije u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja. Istekom dviju 
godina od primitka obavljenog posla, naru itelj se više ne može 
pozvati na nedostatke.  
l. 606. - Naru itelj koji je izvo a a na vrijeme obavijestio o 
nedostacima izvršenog djela gubi svoja prava nakon isteka dvije 
godine od u injene obavijesti, osim ako je izvo a evom prijevarom 
bio sprije en da ih ostvaruje. Ali i nakon isteka toga roka naru itelj
ima pravo, ako je o nedostacima pravodobno obavijestio izvo a a,
prigovorom protiv izvo a eva zahtjeva za isplatu naknade istaknuti 
svoj zahtjev na sniženje naknade i naknadu štete.  
l. 607.- Izvo a  se ne može pozvati na neku odredbu o odgovornosti 
za nedostatke kad se nedostatak odnosi na injenice koje su mu bile 
poznate, ili mu nisu mogle ostati nepoznate, a nije ih priop io
naru itelju.
l. 608.-  Naru itelj koji je uredno obavijestio izvo a a da obavljeno 
djelo ima neki nedostatak može zahtijevati od njega da nedostatak 
otkloni, i za to mu odrediti primjeren rok. On ima pravo i na naknadu 
štete koju trpi zbog toga.  Ako uklanjanje nedostatka zahtijeva 
pretjerane troškove, izvo a  može odbiti da ga izvrši, ali u tom slu aju 
naru itelju pripada, po njegovu izboru, pravo na sniženje naknade ili 
raskid ugovora te pravo na naknadu štete. 
l. 609. - Kad obavljeni posao ima takav nedostatak koji djelo ini
neuporabljivim ili je obavljen u suprotnosti s izri itim uvjetima 
ugovora, naru itelj može, ne traže i prethodno otklanjanje nedostatka, 
raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.  
l. 610. - Kad obavljeni posao ima nedostatak zbog kojega djelo nije 
neuporabljivo, odnosno kad posao nije obavljen u suprotnosti s 
izri itim uvjetima ugovora, naru itelj je dužan dopustiti izvo a u da 
nedostatak otkloni. Naru itelj može odrediti izvo a u primjeren rok 
za otklanjanje nedostataka.  Ako izvo a  ne otkloni nedostatak do 
isteka toga roka, naru itelj može, po svom izboru, otkloniti nedostatak 
na ra un izvo a a ili sniziti naknadu, ili raskinuti ugovor. Kad je rije
o neznatnom nedostatku, naru itelj se ne može koristiti pravom na 
raskid ugovora. U svakom slu aju on ima pravo i na naknadu štete. l.
611. - Naknada se snižava u razmjeru izme u vrijednosti djela bez 
nedostatka u vrijeme sklapanja ugovora i vrijednosti koju bi imalo u to 
vrijeme djelo s nedostatkom. 
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nedostatak gra evine ili zemljišta potje e od nekog ne-
dostatka u provedbi nadzora. Oni su odgovorni ne samo 
prema naru itelju nego i svakom drugom stjecatelju gra-
evine. Ova njihova odgovornost ne može se ugovorom 
isklju iti ni ograni iti.
Naru itelj ili drugi stjecatelj dužan je o nedostacima oba-
vijestiti izvo a a, projektanta ili osobu koja obavlja nad-
zor u roku od šest mjeseci otkad je nedostatak utvrdio, 
ina e gubi pravo da se na nj pozove. Pravo naru itelja 
ili drugog stjecatelja prema izvo a u, odnosno projek-
tantu po osnovi njihove odgovornosti za nedostatke pre-
staje za godinu dana ra unaju i od dana kad je naru itelj, 
odnosno stjecatelj obavijestio projektanta, odnosno iz-
vo a a o nedostatku.12
Izvo a  se ne osloba a odgovornosti ako je pri izvo e-
nju odre enih radova postupao po zahtjevima naru ite-
lja. Ali ako je prije izvršenja odre enog rada po zahtje-
vu naru itelja upozorio ovoga na opasnost od štete nje-
gova se odgovornost smanjuje, a prema okolnostima 
konkretnog slu aja može se i isklju iti.13
Pitanje regresa naknade štete koju je podmirio izvo a ,
projektant ili osoba koja obavlja nadzor ure uje l. 636. 
ZOO-a. Pravo regresa pojavljuje se u slu aju kada štetu 
u cijelosti namiri netko od spomenutih subjekata pa dio 
naknade potražuje od drugih odgovornih osoba. Npr. iz-
vo a  podmiri cjelokupnu štetu prema naru itelju, a dio 
podmirenog iznosa zahtijeva kasnije od projektanta i 
osobe koja obavlja nadzor.  
„Kad su za štetu odgovorni izvo a , projektant i osoba 
koja obavlja nadzor, odgovornost svakog od njih odre-
uje se razmjerno njihovoj krivnji. Projektant kojem je 
povjeren i nadzor nad izvo enjem planiranih radova 
odgovara i za nedostatke u izvedenim radovima nastale 
krivnjom izvo a a, ako ih je mogao opaziti savjesnim 
nadgledanjem radova, ali ima pravo zahtijevati od izvo-
a a odgovaraju u naknadu. Osoba koja obavlja nadzor 
odgovara i za nedostatke u izvedenim radovima nastale 
krivnjom izvo a a, ako ih je mogla opaziti savjesnim 
nadziranjem radova, ali ima pravo zahtijevati od izvo-
a a odgovaraju u naknadu.  Izvo a  koji je naknadio 
štetu nastalu zbog nedostatka u izvedenim radovima ima 
pravo zahtijevati naknadu od projektanta u mjeri u kojoj 
nedostaci u izvedenim radovima potje u od nedostataka 
u projektu. Izvo a  koji je naknadio štetu nastalu zbog 
nedostatka u izvedenim radovima ima pravo zahtijevati 
naknadu od osobe koja je nadzirala izvo enje radova u 
mjeri u kojoj nedostaci u izvedenim radovima potje u
od nedostataka u provedbi nadzora. Kad je za nedosta-
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tak odgovorna osoba kojoj je izvo a  bio povjerio obav-
ljanje jednog dijela posla, izvo a  je, ako namjerava od 
nje zahtijevati naknadu, mora obavijestiti o postojanju 
nedostatka u roku od dva mjeseca ra unaju i od dana 
kad je on sam obaviješten od naru itelja o istom nedo-
statku“.14
7 Posebni uglavci 
Klizna je skala ugovorna klauzula prema kojoj se, u ugo-
vorima kojima se jedna strana obvezuje izraditi i ispo-
ru iti odre ene predmete (npr. ugovor o gra enju), ugo-
vorena cijena ini zavisnom od cijena potrebnog materi-
jala, rada i drugih troškova proizvodnje u odre eno vri-
jeme i na odre enom tržištu.  
„U ugovorima u kojima se jedna strana obvezuje izraditi 
i isporu iti odre ene predmete dopušteno je ugovoriti da 
e cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i drugih imbe-
nika koji utje u na visinu troškova proizvodnje, rada i 
drugih imbenika koji utje u na visinu troškova proiz-
vodnje, u odre eno vrijeme na odre enom tržištu“.15
Stavljanjem u ugovor o gra enju klauzule o kliznoj skali 
mogu a je izmjena (korekcija) cijene. U praksi se naj-
eš e pojavljuju dva oblika klizne skale: 1. opisni oblik 
i 2. oblik s matemati kom formulom.  
Kod opisnog se oblika klizne skale odre uje koliki pos-
totak ukupne cijene otpada na troškove materijala (npr. 
50 %), radne snage (npr. 35 %) i fiksne troškove (npr. 
15 %). Za svaki postotak za koji se promijeni aritmeti -
ka sredina cijena odre enih materijala tijekom odre e-
nog razdoblja, u odnosu na cijene tih materijala na dan 
sklapanja ugovora, promijenit e se ugovorena cijena za 
0,50 %, a za svaki postotak za koji se promijeni aritme-
ti ka sredina cijene radne snage u odnosu na cijene na 
dan sklapanja ugovora, promijenit e se ugovorena cije-
na za 0,35 %. U navedenom primjeru 85 % ugovorene 
cijene podložno je promjeni, a 15 % je izvan djelovanja 
klizne skale i smatra se fiksnim troškom.   
Matemati ki oblik klizne skale odre en je sljede om 
formulom: 
      Po          M            S 
P = ——  (a + b  ——  + c —— ) 
     100        Mo          So 
P - kona na (izmijenjena) cijena 
Po - po etna (ugovorena) cijena 
M - prosjek cijena materijala koji je iskorišten pri 
gradnji 
Mo - prosjek cijena materijala u trenutku sklapanja ugo-
vora 
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S - prosjek izdataka za radnu snagu 
So - prosjek izdataka za radnu snagu u trenutku skla-
panja ugovora 
a - postotak fiksnih troškova u strukturi cijene 
b - postotak troškova materijala u strukturi cijene 
c - postotak izdataka za radnu snagu u strukturi cijene 
Ugovorna kazna ili penal jest ugovorom unaprijed odre-
ena svota novca ili druga imovinska korist koju se duž-
nik obvezuje isplatiti odnosno prepustiti vjerovniku ako 
ne ispuni svoju obvezu, ili zakasni s njezinim ispunje-
njem, ili je neuredno ispuni. 
Ugovorna kazna mora biti u obliku koji je propisan za 
glavni ugovor iz kojeg je nastala obveza na koju se ugo-
vorna kazna odnosi. Ugovorna kazna može biti odre e-
na u obliku posebnog ugovora ili, što je eš e, u obliku 
uglavka koji je sadržan u glavnom ugovoru. Osnovna je 
karakteristika ugovorne kazne njezina akcesornost, što 
zna i da dijeli pravnu sudbinu obveze na ije se osigu-
ranje odnosi. 
Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za nov ane 
obveze jer se kod nov anih obveza, za slu aj neispunje-
nja ili zakašnjenja, pla aju zatezne kamate koje imaju 
imperativno zna enje. 
Ako je ugovorna kazna predvi ena za slu aj neispunje-
nja obveze tada stranka u iju je korist ugovorena 
možezahtijevati ili ispunjenje ugovora ili ugovornu 
kaznu. Dakle, zahtjev je alternativan. 
Ako je ugovorna kazna predvi ena za slu aj zakašnjenja 
ili neurednog ispunjenja tada vjerovnik može tražiti i is-
punjenje glavne obveze i ugovornu kaznu. U ovom je 
slu aju zahtjev kumulativan. 
Osnovna je funkcija ugovorne kazne poja anje obvez-
nog odnosa. Strana u iju je korist ugovorena ugovorna 
kazna ne e morati dokazivati postojanje štete jer je svo-
ta naknade ve  unaprijed odre ena. Tako er ne e morati 
dokazivati ni krivnju druge strane jer se ona predmnijeva. 
Ugovorna je kazna zapravo ugovorom unaprijed odre e-
na svota naknade štete. Stoga se i nema pravo na poseb-
nu naknadu štete osim prava na naknadu viška za koji 
stvarna šteta nadmašuje iznos ugovorne kazne.  
Ugovorna se kazna ne može kumulirati s naknadom ko-
ju zakon propisuje zbog neispunjenja ili zakašnjenja s 
ispunjenjem neke obveze.  
Ako je ugovorna kazna prekomjerno ugovorena, sud e
na zahtjev dužnika smanjiti njezin iznos ako utvrdi da je 
on nerazmjerno velik s obzirom na vrijednost i zna enje 
predmeta obveze odnosno inidbe.  
